

國立臺南藝術大學 98 學年度第 3 次校務發展與規劃會議記錄

開會時間：98 年 10 月 21 日（星期三）下午 14 時 10 分

開會地點：教師聯誼廳

主 持 人：李校長肇修

紀錄：洪育得

出 席 者：鄭教務長德淵、賴總務長錫中、曾主任旭正、黃院長翠梅、蘇主任委員一志。

列 席 者：詹主任復到、王主任明洲、李資訊長威龍

壹、主席致詞：（略）

貳、討論提案：

- 一、有關國樂系及民族所搬遷後釋出之相關空間區域統整乙案，建請修改部份分配空間及搬遷時程，以符實際所需，詳如說明，提請 討論。

（總務處）

決議：照案通過。

◎執行情形：遵照辦理。並於 98 年 10 月 28 日 98 學年度第 4 次行政會議中提會說明在案。

參、臨時動議：

- 一、藝術創作理論研究所博士班學生創作空間不足乙案，提請 討論。

（視覺藝術學院）

決議：暫不討論，於下次會議邀請藝術創作理論研究所博士班龔所長與會時再行討論。

◎執行情形：博士班龔所長因 12/2（三）接待外國學者拜會中研院，故下午會議無法出席，希望此案延至下次討論。

- 二、有關新國樂系館加裝獨立空調設備及經費需求乙案，提請 討論。（總務處）

決議：教師研究室獨立空調部份請重新估算後簽辦，餘暫不施作。

◎執行情形：遵照辦理。

肆、散會：15 時 30 分

國立臺南藝術大學空間區域統整表

98.10.21(修正)

新項次	目前使用單位	搬遷至新空間位置	原來空間位置	原空間新進駐使用單位	說明	搬遷及進駐期程
1	國樂系 民族所	新國樂系館	詳如項次 4 - 9			進駐：98年9月底前進駐完成。
2	應用音樂系	新國樂系館一樓 101,104,107	音樂系一期館部份空間		1.應音系原有音樂系一期館部份空間仍保留使用。 2.新國樂系館大教室部份供與應音系共同使用。	進駐：98年9月底前進駐完成。
3	應用音樂系	新國樂系館地下一樓 B108,B109	音樂系一期館部份空間		新空間作為應音系教學空間使用。	進駐：98年11月中旬前進駐完成。
4	國樂系	新國樂系館	國樂系合奏教室	通識中心	通識中心作為舞蹈教室、室內體育課室及劇團排演等使用。	搬遷：98年9月底前完成遷空並點交。 進駐：98年11月底前進駐完成。
5	國樂系	新國樂系館	南畫廊二樓 國樂系琴房與工坊	材創系-項次 10,12	材創系作為系辦公室及術科教室等使用。	搬遷：98年9月底前完成遷空並點交。 進駐：98年11月底前進駐完成。
6	國樂系	新國樂系館	國樂系大教室建研所 工作室地下樓層	建研所-項次 13,14	階梯教室由資訊處管理。	搬遷：98年9月底前完成遷空並點交。 進駐：98年11月底前進駐完成。
7	國樂系	新國樂系館	國樂系樂皮屋 琴房	史學系-項次 19	一樓可改為3間中教室，二樓可改為2間大教室。	搬遷：98年9月底前完成遷空並點交。 進駐：俟裝修完成後1個月內進駐完成。
8	國樂系	新國樂系館	國樂系(舊館)	史學系-項次 19	1.作為史學系辦公教學空間使用，需更改室內格局。 2.原史學系空間作為圖書館、會計室及人事室辦公空間。	搬遷：98年9月底前完成遷空並點交。 進駐：俟裝修完成後1個月內進駐完成。
9	民族所	新國樂系館	圖資大樓中棟北區 二三樓 民族所	1.圖書館 2.總務處 3.資訊處	1.二樓214周圍A至F室由總務處統籌調配，214-D室作為文書檔案室，原文書檔案貯藏室改為會計室憑證貯藏室。 2.二樓214供圖書館使用。 3.三樓作為資訊處辦公空間及電腦教室使用。	搬遷：98年9月底前遷空並於10月底前點交完成。 進駐：資訊處於裝修完成後1個月內進駐， 總務處於98年11月中旬前進駐完成。
10	材創系	南畫廊二樓 國樂系琴房與工坊	視覺館一樓 材創系辦公室	博士班	原視覺館一樓材創系辦公室作為博士班辦公室使博士班的辦公及教學空間集中在視覺館。	搬遷：98年11月底前完成遷空並點交。 進駐：98年12月底前進駐完成。
11	博士班	視覺館一樓 材創系辦公室	圖資大樓中棟一樓 博士班辦公室	展演處	作為廊道式展覽空間使用。	搬遷：98年12月底前完成遷空並點交。 進駐：99年1月底前進駐完成。
12	材創系	南畫廊二樓	圖資大樓中棟一樓 材創系小教室	展演處	作為廊道式展覽空間使用。	搬遷：98年12月底前完成遷空並點交。 進駐：99年1月底前進駐完成。
13	建研所	國樂系大教室建研所 工作室地下樓層	圖資大樓中棟北區四樓 (王為河及江冠勳老師)	展演處	作為大型展覽空間使用。	搬遷：98年9月底前完成遷空並點交。 進駐：俟裝修完成後1個月內進駐完成。
14	建研所	國樂系大教室建研所 工作室地下樓層	北畫廊二樓 (王為河老師)	展演處	作為展覽空間使用，與樓下書店連成區塊。	搬遷：98年11月底前完成遷空並點交。 進駐：99年1月底前進駐完成。
15	展演處	北畫廊二樓(書店樓上) 及項次 11,12 空間	南畫廊二樓 S201及S202	材創系	作為材創系術科教室等使用，材創系南畫廊整區與宋末觀覺二館連成區塊。	搬遷：98年9月底前完成遷空並點交。 進駐：98年11月底前進駐完成。
16	材創系	南畫廊二樓 S201及S202	圖資大樓中棟 北區四五樓	展演處、校史室	1.作為大型展覽空間使用及校史室。 2.四樓靠近秘書室之處保留約15坪作為展演處辦公室-項次 18。	搬遷：98年9月底前完成遷空並點交。 進駐：俟裝修完成後1個月內進駐完成。
17	校史室	圖資大樓中棟北區四樓	圖資大樓中棟南區三樓 (圖書館內)	圖書館	供圖書館使用，使圖書館空間整體化。	搬遷：俟項次 16 大型展覽區空間裝修完成後1個月內遷空並點交。 進駐：點交完成後1個月內進駐完成。
18	展演處	圖資大樓中棟北區四樓	圖資大樓後棟四樓 (北區)辦公室	教務處	作為教室使用。	搬遷：俟項次 16 大型展覽區空間裝修完成後1個月內遷空並點交。 進駐：點交完成後1個月內進駐完成。
19	史學系	原國樂系(舊館)	圖資大樓前棟四樓 史學系	1.會計室及人事室 2.博管所	1.原史學系南區：會計室及人事室辦公及貯藏空間。 2.原史學系北區：博物館學與古物維護研究所之博物館學組辦公區及教學資源發展中心，必要時可將教學資源發展中心納入圖資大樓中棟四五樓之大型展覽空間內一併規劃設置。	搬遷：俟項次 7,8 空間裝修完成後1個月內遷空並點交。 進駐：點交完成後1個月內進駐完成。
20	圖書館	圖資大樓中棟北區 二三樓 民族所	圖資大樓中棟四樓 圖書館辦公室	會議室	作為大型第一會議室。	搬遷：俟項次 19 完成點交後1個月內遷空並點交。 進駐：點交完成後1個月內進駐完成。
21	人事室	圖資大樓前棟四樓 史學系南區	圖資大樓中棟四樓 人事室辦公室	交流中心	作為交流中心辦公室。	搬遷：俟項次 19 完成點交後1個月內遷空並點交。 進駐：點交完成後1個月內進駐完成。
22	會計室	圖資大樓前棟四樓 史學系南區	圖資大樓前棟一樓 會計室辦公室	教務處	作為教務處辦公空間使用。	搬遷：俟項次 19 完成點交後1個月內遷空並點交。 進駐：點交完成後1個月內進駐完成。
23	交流中心	圖資大樓中棟四樓 人事室	圖資大樓後棟四樓 (南區)辦公室	教務處	作為教室使用。	搬遷：俟項次 21 完成點交後1個月內遷空並點交。 進駐：點交完成後1個月內進駐完成。
24	博館所	圖資大樓前棟四樓 史學系北區	圖資大樓後棟一樓辦公室 及會議室、二間教室	1.總務處 2.開課室	1.原博館所辦公室、教室作為總務處辦公室。 2.原博管所會議室作為開課室(兼作第三會議室)。	搬遷：俟項次 19 完成點交後1個月內遷空並點交。 進駐：點交完成後1個月內進駐完成。
25	史研所 辦公會議室	與史學系辦公空間 合用	圖資大樓後棟一樓 史研所辦公會議室	總務處	作為總務處辦公空間。	搬遷：俟史學系新空間裝修完成後1個月內遷空並點交。 進駐：點交完成後1個月內進駐完成。
26	總務處 總務長室	總務處統合後之空間	總務處 總務長室	學務處	1.作為學務處辦公空間使用。 2.原學務處衛保組及體育組空間可作為學務長室。	搬遷：俟史學系新空間裝修完成後1個月內遷空並點交。 進駐：點交完成後1個月內進駐完成。
27	資訊處	圖資大樓中棟北區 三樓 原民族所	圖資大樓中棟南區一樓 資訊處	圖書館	1.原資訊處在圖資大樓南側一樓的空間除保留機房所需空間外，其餘空間歸給圖書館使用。2.使圖書館在圖資大樓南側之一至四樓空間可以單一出口連貫管理。	搬遷：資訊處於新空間(項次 9)裝修完成後1個月內遷空並點交完成。 進駐：點交完成後1個月內進駐完成。
28	總務處	在總務處統合後 之空間內配置	圖資大樓中棟南區一樓(靠近 資訊處)及總務處事務、管 轄、保管組貯藏室	圖書館	使圖書館在圖資大樓南側之一至四樓空間可以單一出口連貫管理。	搬遷：配合資訊處於新空間(項次 9)裝修完成後1個月內遷空並點交完成。 進駐：點交完成後1個月內進駐完成。