

國立臺南藝術大學 98 學年度第 6 次校務發展與規劃會議紀錄

開會時間：99 年 2 月 25 日（星期四）上午 11 時 00 分

開會地點：第二會議室

主 持 人：李校長肇修

紀錄：林泳卿

出 席 者：鄭教務長德淵、林學務長春美、賴總務長錫中、曾主任秘書旭正、黃院長翠梅、關院長曉榮、蘇主任委員一志。

列 席 者：詹主任復到、謝主任啟章、林秘書傳文

壹、主席致詞：（略）

貳、宣讀上次會議決議及執行情形：（略）

參、討論提案：

案 由：有關已分配區域統整空間之史學系教學及行政空間擬作變動乙案，
詳如說明。（總務處）

決 議：

- 1、本空間區域統整修正案，除項次 25 及項次 26 需再行商討外，其餘照案通過，詳如附表。
- 2、目前教學空間仍多不足，項次 7 及項次 8 之宿舍區一樓空間暫保留作為其他需求之用，另宿舍之住宿對象及內部規劃之細節，請學務處與總務處再行商討。
- 3、有關博物館學研究所之教學資源發展中心的需求空間，請文博學院黃院長及博館所陳所長與總務處及圖書館再行商討合適之處。

◎執行情形：經邀集相關單位及人員商討後，草擬相關空間變動案，提送本次會議討論。

肆、主席結論：有關文博通識大樓請總務處協助規劃，以解決教學空間不足之情形。（總務處）

◎執行情形：遵照辦理。

伍、臨時動議：（無）

陸、散會：12 時 00 分

國立臺南藝術大學空間區域統整表 99.02.25(修正)

項次	目前 使用單位	搬遷至新空間位置	原來空間位置	原空間新進駐 使用單位	說明	搬遷及進駐 期程
1	國樂系 民族所	新國樂系館	詳如項次 4、9			進駐：98年9月底前進駐完成。
2	應用音樂系	新國樂系館一樓 101,104,107	音樂系一期館部份空間		1.應音系原有音樂系一期館部份空間仍保留使用。 2.新國樂系館大教室部份供與應音系共同使用。	進駐：98年9月底前進駐完成。
3	應用音樂系	新國樂系館地下一樓 B108,B109	音樂系一期館部份空間		新空間作為應音系教學空間使用。	進駐：98年11月中旬前進駐完成。
4	國樂系	新國樂系館	國樂系合奏教室		通聯中心作為舞廳教室、室內體育舞廳及劇團排演等使用。	搬遷：98年9月底前完成搬遷並點交。 進駐：98年11月底前進駐完成。
5	國樂系	新國樂系館	南豐路二樓 國樂系琴房與工坊	材創系-項次 10,12	材創系作為系辦公室及附科教室等使用。	搬遷：98年9月底前完成搬遷並點交。 進駐：98年11月底前進駐完成。
6	國樂系	新國樂系館	國樂系大教室藏研所 工作室地下樓層	藏研所-項次 13,14	附科教室由資訊處管理。	搬遷：98年9月底前完成搬遷並點交。 進駐：98年11月底前進駐完成。
7	國樂系	新國樂系館	國樂系樂皮屋 琴房	學生宿舍 (學務處)	1.作為學生宿舍使用，一樓部份暫保留作為其他需求之用。 2.史學系不進駐仍留在原來國樂系館四樓空間不搬遷，致項次 19 無法供其他單位使用，連帶項次 21-24 不搬遷。	搬遷：目前已搬遷。 進駐：俟裝修完成後1個月內搬入學務處。
8	國樂系	新國樂系館	國樂系(舊館)	學生宿舍 (學務處)	1.作為學生宿舍使用，一樓部份暫保留作為其他需求之用。 2.史學系不進駐仍留在原來國樂系館四樓空間不搬遷，致項次 19 無法供其他單位使用，連帶項次 21-24 不搬遷。	搬遷：目前已搬遷。 進駐：俟裝修完成後1個月內搬入學務處。
9	民族所	新國樂系館	國樂系館中樓北區 二三樓 民族所	圖書館	全部調給圖書館使用。	1.目前民族所已搬遷，二樓214-A,B區已搬交給圖書館使用，俾供圖書文獻等資料存放及展示；214-B區已搬交給圖書館管理內附設藏研所，其餘亦未移交。 2.除二樓214-A,B區外，圖書館可與民族所洽交後即可使用。 3.一樓214-A,B區搬遷於圖書館附設藏研所及資訊處藏研所藏研室搬遷空間裝修完成後1個月內搬入並點交完成回圖書館使用。
10	材創系	南豐路二樓 國樂系琴房與工坊	視聽館一樓 材創系辦公室	博士班	原視聽館一樓材創系辦公室作為博士班辦公室使博士班的辦公及教學空間集中在視聽館。	搬遷：98年11月底前完成搬遷並點交。 進駐：98年12月底前進駐完成。
11	博士班	視聽館一樓 材創系辦公室	國樂系館中樓一樓 博士班辦公室	展演處	作為劇場式展覽空間使用。	搬遷：98年12月底前完成搬遷並點交。 進駐：99年1月底前進駐完成。
12	材創系	南豐路二樓	國樂系館中樓一樓 材創系小教室	展演處	作為劇場式展覽空間使用。	搬遷：98年12月底前完成搬遷並點交。 進駐：99年1月底前進駐完成。
13	藏研所	國樂系大教室藏研所 工作室地下樓層	國樂系館中樓北區四樓 (王為河及江冠勳老師)	展演處	作為大型展覽空間使用。	搬遷：98年9月底前完成搬遷並點交。 進駐：俟裝修完成後1個月內進駐完成。
14	藏研所	國樂系大教室藏研所 工作室地下樓層	北豐路二樓 (王為河老師)	展演處	作為展覽空間使用，與舊下書店連成區塊。	搬遷：王為河老師承辦於99年暑假搬遷並點交。 進駐：99年9月開學前進駐完成。
15	展演處	北豐路二樓(舊店樓上) 及項次 11,12 空間	南豐路二樓 S201及S202	材創系	作為材創系術科教室等使用，材創系南豐路舊區與未來戲院二館連成區塊。	搬遷：98年9月底前完成搬遷並點交。 進駐：98年11月底前進駐完成。
16	材創系	南豐路二樓 S201及S202	國樂系館中樓 北區四五樓	史學系	1.作為史學系教學及行政空間。 2.史學系仍留在原來國樂系館中樓北區四樓空間(圖書館內)不搬遷。 3.展演處辦公室仍留在原來國樂系館四樓空間不搬遷，致項次 18 無法作為教室供其他單位使用。	搬遷：目前已搬遷空交展演處，俟搬遷通即可點交史學系。 進駐：俟裝修完成後1個月內進駐完成。
20	圖書館	國樂系館中樓北區 二三樓 民族所	國樂系館中樓四樓 圖書館辦公室	會議室 人事室	1.作為大廳第一會議室。 2.靠近人事室之部份空間供人事室使用。	搬遷：俟圖書館新空間裝修完成後1個月內搬入並點交。 進駐：點交完成後1個月內進駐完成。
25	史研所 辦公會議室	史學系辦公空間 合用	國樂系館後樓一樓 史研所辦公會議室	總務處	作為總務處辦公空間。	搬遷：俟史學系新空間裝修完成後1個月內搬入並點交。 進駐：點交完成後1個月內進駐完成。
26	總務處 總務長室	總務處綜合後之空間	總務處 總務長室	學務處	1.作為學務處辦公空間使用。 2.原學務處南保組及體育組空間可作為學務長室。	搬遷：俟史學系新空間裝修完成後1個月內搬入並點交。 進駐：點交完成後1個月內進駐完成。
27	圖書館 (觀禮室)	國樂系館中樓北區 二三樓民族所或 圖書館空間統籌搬遷	國樂系館中樓南區一樓 圖書館觀禮室	資訊處	1.於新館道處設置一貴賓室供參加演藝活動之貴賓使用。 2.其餘歸館資訊處使用。	搬遷：圖書館觀禮室新空間裝修完成後1個月內搬入並點交。 進駐：點交完成後1個月內進駐完成。
28	資訊處	國樂系館中樓南區 一樓原圖書館觀禮室	資訊長室、相鄰機房及走 廊之空間	總務處	1.作為文書檔案室及貯藏空間。 2.原樂務系電信機房部份空間移給資訊處。	搬遷：配合資訊處於新空間裝修完成後1個月內搬入並點交。 進駐：點交完成後1個月內進駐完成。