

國立臺南藝術大學 95 學年度第 2 學期經費稽核委員會會議紀錄

開會時間：96 年 5 月 23 日中午 12 時

開會地點：圖書資訊大樓 4 樓第 1 會議室

主 席：林委員豪鏘主持

紀錄：丁崇桂

出席者：顧委員世勇、林委員春美、陳委員賢錫、黃委員雅容、陳委員建北、詹委員復到

列席者：會計室 王主任明洲

總務處 賴總務長錫中、劉代組長德鴻、林組長傳文、盧組長美嬌

壹、主席報告：(略)

貳、宣讀上次會議決議及執行情形：(略)

參、各單位業務報告：

一、會計室工作報告：(略)

二、總務處工作報告：(略)

肆、討論提案：

一、有關本校「95 年度決算」稽核案，提請討論。

◎決議：照案通過。

伍、臨時動議

一、無障礙校園環境改善工程應優先改善使用者最迫切要之部分，如將餐廳內部設置無障礙設施。

二、音像紀錄研究所新建工程給付工程款爭議民事訴訟案為何會有達 1719 萬之金額。

◎說明：音像紀錄研究所新建工程因建築師設計估價疏失，致承包商大陸工程公司多建建築工程費用達 5000 多萬，經本校估計實際施作費用約 3000 多萬，經大陸工程公司仲裁結果本校需付該公司 2700 多萬，本校以程序問題撤銷仲裁；大陸工程公司再提民事訴訟，後經法官勸說由本校付大陸工程公司 1719 萬達成和解。

陸、散會：13 時 50 分